

## DECISION DU MAIRE N° 2023-008

### MARCHE DE REHABILITATION THERMIQUE DU GROUPE SCOLAIRE AVENANT ENSEMBLE DES LOTS

**Le MAIRE de la commune de Vourles,**

**VU** le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122.22,

**VU** la délibération N°2020-027 du Conseil Municipal en date du 4 juin 2020 donnant délégation au Maire,

**Considérant** le marché de réhabilitation thermique du groupe scolaire de Vourles

#### DECIDE

**Décide** de modifier les lots selon les modalités suivantes et de signer les documents afférents

Lots	Désignation du lot	Titulaire	Avenant	Modifications induites par l'avenant
1	FACADES - ITE	THABUIS SA – 69530 BRIGNAIS	Avenant 2	Augmentation de montant 4620.90€HT soit 5545.08€TTC
2	CHARPENTE - MURS OSSATURE BOIS	VAGANAY – 69360 SOLAIZE	Avenant 2	Modification de planning
3	MENUISERIES EXTERIEURES ACIER -ALU - OCCULTATIONS	PMDP – 69400 ARNAS	Avenant 3	Augmentation de montant 11844.61€HT soit 14213.53€TTC
4	PLATERIE - PEINTURE	EDP – 69200 VENISSIEUX	Avenant 4	Augmentation de montant 4625.65€HT soit 5550.78€TTC
5	CARRELAGES - FAIENCES	GENTY CARRELAGE ET MOSAIQUE – 69100 VILLEURBANNE	Avenant 2	Modification de planning
6	MENUISERIES INTERIEURES BOIS	COMPTOIR DES REVETEMENTS - 69100 VILLEURBANNE	Avenant 3	Diminution de montant -3547.90€HT soit -4257.48€TTC
7	SOLS MINCES	STORIA – 69005 LYON	Avenant 1	Diminution de montant -4906.00€HT soit -5887.20€TTC
8	CVC - PLOMBERIE SANITAIRE	AGS ENERGIE – 69630 CHAPONOST	Avenant 5	Modification de planning
9	CFO - CFA	ECOL – 69510 MESSIMY	Avenant 4	Augmentation de montant 4421.50€HT soit 5305.80€TTC

Fait à VOURLES, le 14/02/2023

Catherine STARON,  
Maire

Accusé de réception en préfecture  
069-216902684-202302145-2023-008-AR  
Date de télétransmission : 15/02/2023  
Date de réception préfecture : 05/02/2023

